

Проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2

от 21.12.....2016 г.

към ДОГОВОР № МС-52 / 24.06.2016 г.

За „Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА“, по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001  
„Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. – „СИСТЕМА“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Днес, 21.12.2016 г. в гр. София между:

„АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“, гр. София, бул. „Дондуков“ № 1 ЕИК 000695025, представлявана от г-н Веселин Георгиев Чинов – директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“, упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки със Заповед № В-67 от 4 май 2016 г. на министър-председателя и Румяна Петрова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричана по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„СИЕНСИС“ АД с ЕИК: 121708078, със седалище и адрес за кореспонденция: София 1680, р-н Красно село, ж.к. „Бели брези“, ул. „Лерин“ 44-46, представлявано от Николай Евгениев Медаров – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „СИЕНСИС“ АД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № МС-52/24.06.2016 г. и Допълнително споразумение № 1 от 21.10.2016 г. към него, за следното:

**Чл. 1.** Посочените в Допълнително споразумени № 1 от 21.10.2016 г. към Договор № МС-52/24.06.2016 г. основания за сключването му се изменят, както следва:  
„на основание чл. 116, т. 6 и § 23 от ПЗР на Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 43 от ЗОП (отм.) и чл. 16 от Договора“.

**Чл. 2.** Всички останали клаузи от договора и допълнително споразумение № 1 от 21.10.2016 г. към него остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО  
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНОСТТА“:

(Веселин Чинов)

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „СИЕНСИС“ АД:

(Николай Меларов)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“:

(Румяна Петрова)