



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 / 14.07.2014 г.

КЪМ ДОГОВОР № МС-65/03.06.2014 г.

Днес, 14 юли 2014 г. в София, между:

**АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ** с адрес: София 1594, бул. "Дондуков" № 1, БУЛСТАТ 000695025, представлявана от **Веселин Чинов** - директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ („АПОУС“) на Министерския съвет (МС), упълномощен със Заповед № Н- 447 от 23 юни 2014 г. на министър-председателя и **Ясен Стефанов** - главен счетоводител, наричана по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**ДРУЖЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ „МАП БУЛ“** („МАП БУЛ“ ДЗЗД) със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район Младост, бул. „Андрей Ляпчев“ №51, ЕИК 176189896, идентификационен № по ДДС BG176189896 съгласно Удостоверение за регистрация по ДДС от 19.07.2012 г. и представлявано от **Николай Петров Лазаров**, в качеството му на представляващ **МАП БУЛ ДЗЗД** по силата на Договор за гражданско дружество от 19.10.2011 г, изменен, допълнен и разширен с Допълнително споразумение № 1 от 27.11.2013 г. между съдружниците: „**МАПЕКС**“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, бул. „Андрей Ляпчев“ №51, ЕИК 130562409 и „**БУЛ ЕС АЙ**“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.София 1415, кв. „Драгалевци“, ул. „Христина Морфова“ № 39, ЕИК 131423631, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 3, ал. 1, изречение второ от Договор № МС-65/03.06.2014 г. и т. 2 от Анекс № 4 от 14.07.2014 г. към Договор № КБ 11-31-1/06.10.2011 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

се сключи това Допълнително споразумение към Договор № МС-65/03.06.2014 г., с което страните се споразумяха за следното:

1. В чл. 3, ал. 1 думите „но не по-късно от 06.06.2014 г.“ се заменят с „но не по-късно от 10.01.2015 г.“

2. В таблицата към чл. 3, ал. 2 навсякъде думите „след сключване на договора“ се заменят с „от подписването на допълнително споразумение № 1 към договора“.

3. Считано от датата, следваща датата на подписване на това допълнително споразумение – 15 юли 2014 г., Изпълнителят възобновява изпълнението на Договор № МС-65/03.06.2014 г.

4. Останалите клаузи на Договор № МС-65/03.06.2014 г. не се променят.

5. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните – 14 юли 2014 г.

Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра - един за изпълнителя, един за възложителя и един за досието на Проект КБ 11-31-1 от 06.10.2011 г.

Приложение към това Допълнително споразумение е копие от Анекс № 4 към Договор № КБ 11-31-1/06.10.2011 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**ДИРЕКТОР НА**

**ДИРЕКЦИЯ „АПОУС“:**

.....  
**ВЕСЕЛИН ЧИНОВ**

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

.....  
**ЯСЕН СТЕФАНОВ**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**„МАИБУЛ“ ДЗЗД:**

.....  
**НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ**