



ОПЛАК. Експерти в действие

ЕСФ

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект!

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 3 / 21.01.2015 г.

КЪМ ДОГОВОР № МС-65/03.06.2014 г.

Днес, 21.01.2015 г. в София, между:

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ с адрес: София 1594, бул. "Дондуков" № 1, БУЛСТАТ 000695025, представлявана от **Веселин Чинов** - директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ („АПОУС“) на Министерския съвет (МС), упълномощен със Заповед № Н- 1026 от 07 ноември 2014 г. на министър-председателя и **Ясен Стефанов** - главен счетоводител, наричана по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

ДРУЖЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ „МАП БУЛ“ („МАП БУЛ“ ДЗЗД) със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район Младост, бул. „Андрей Ляпчев“ №51, ЕИК 176189896, идентификационен № по ДДС BG176189896 съгласно Удостоверение за регистрация по ДДС от 19.07.2012 г. и представлявано от **Николай Петров Лазаров**, в качеството му на представляващ **МАП БУЛ ДЗЗД** по силата на Договор за гражданско дружество от 19.10.2011 г, изменен, допълнен и разширен с Допълнително споразумение № 1 от 27.11.2013 г. между съдружниците: „МАПЕКС“ АД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, бул. „Андрей Ляпчев“ №51, ЕИК 130562409 и „БУЛ ЕС АЙ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.София 1415, кв. „Драгалевци“, ул. „Христина Морфова“ № 39, ЕИК 131423631, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 22 от Договор № МС-65/03.06.2014 г. и във връзка с чл. 22 от Договор № МС-65/03.06.2014 г.


се сключи това Допълнително споразумение към Договор № МС-65/03.06.2014 г., с което страните се споразумяха за следното:

1. В чл. 3 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думите „10.01.2015 г.“ се заменят с думите „10.04.2015 г.“;

б) в ал. 2:

- в № по ред 2 от таблицата, сроковете „до 150-тия ден от подписването на допълнително споразумение № 1 към договора“ в колона 3, отнасящи се съответно до т.3 и 4 в колона 2 се заменят с думите „до 10.04.2015 г.“



в № по ред 3 от таблицата, сроковете „до 150-тия ден от подписването на допълнително споразумение № 1 към договора“ в колона 3 се заменят с думите „до 10.04.2015 г.“

- в № по ред 4 от таблицата, срокът „до 150-тия ден от подписването на допълнително споразумение № 1 към договора“ в колона 3 се заменя с думите „до 10.04.2015 г.“

- в № по ред 6 от таблицата, срокът „до 150-тия ден от подписването на допълнително споразумение № 1 към договора“ в колона 3 се заменя с думите „до 10.04.2015 г.“

3. Останалите клаузи на Договор № МС-65/03.06.2014 г. не се променят.

4. Допълнителното споразумение влиза в сила, считано от 11.01.2015 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за досието на Проект КБ 11-31-1 от 06.10.2011 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ „АПОУС“:

.....
ВЕСЕЛИН ЧИНОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
ЯСЕН СТЕФАНОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

„МАП БУЛ“ ДЗЗД

.....
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ



Реновират се проектите КБ 11-31-1 по ВПДМ. *Вангел*
15. 04. 2015 г.

Ж. Богданова, гл. юрист-консулт в р. „АПОУС“